
Ziel: Vorgaben umsetzen

Aufgaben: Bereitstellen und steuern, Arbeitsverteilung, Fertigung überwachen und sichern.
Bereitstellen: Material, Arbeitsunterlagen, Investitionen, Mensch, Energie,...


Holsystem


Unterteilung in 



kombinierte Systeme


Bringsystem


Arbeitsverteilung: Aktualisierung der Solldaten mit dem Ziel: Termin einhalten und auslasten



      Der Kapazitäten.

Fertigungsüberwachung: laufendes Ermitteln der Istdaten sowie der Abgleich der Solldaten:




      Menge, Termine,...

Fertigungsüberwachung: 1. Störungen ermitteln


2. Störgrößen erfassen


3. Störgrößen analysieren


4. in Fertigungsablauf eingreifen


5. Planveränderung veranlassen


- Die Fifo- Regel

= first in first out

- Die Endtermin- Regel
= Prio A mit kürzesten Endtermin

- Rüstzeit- Regel

= Auftrag mit geringsten Rüstzeit hat Prio

- Belegungszeit- Regel
= Auftrag mit geringster Belegungszeit hat Prio

- Deckungsbeitragsregel

- Externe Prioregel

= Kundenauftrag hat Vorrang

